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長寿命化修繕計画の概要 

計画の背景 

2023 年現在、市が管理する橋梁は、橋長 15ｍ以上が 20 橋、橋長 15ｍ未満が 38 橋であ

り、合わせて 58 橋となります。このうち、架設年が判明している橋梁は 22 橋となっており

ます。 

市では、橋梁の老朽化に対する維持修繕が課題となっており、市の管理橋梁のうち、一般

的に構造物の寿命とされる 50 年を迎える橋梁は現時点で 41％ですが、10 年後に 59％、20 

年後に 77％になり、橋梁の修繕・架替えに要する費用の増大が懸念されています。そのため、

修繕計画に則った効率的な維持管理の実施が必要となっています。 

 

 

 

 

図 1-1 橋齢の推移 

 

そこで、平成 24 年 3 月に「四街道市橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、橋梁の老朽化対策

及び予防保全的な維持管理に取り組んできました。 

また、この長寿命化修繕計画より、５年に一度の定期点検を行い、その都度蓄積された点

検データを基により効果的な修繕計画へと見直し、更新するといった、PDCA サイクルによ

る維持管理を行うことで、道路ネットワークの安全性と信頼性を確保していきます。 

本計画は、平成 24 年の策定以降、2 巡目となる定期点検を終えたことから、その結果を反

映し、前回計画(平成 30 年度計画)の見直しを行ったものです。 



 

 

管理橋梁 

位置図 

 



 

 

 

管理橋梁の諸元と健全度 

市の管理橋梁 58 橋の諸元及び定期点検結果一覧は以下の通りです。 

 

表 2-1 管理橋梁諸元及び健全度一覧(1/2) 

 

1巡目
(2018)

２巡目
(2023)

1 102号橋（長岡橋2号橋） 9.17 6.76 不明 物井山梨1号線 小名木川 長岡字耕地461-1 Ⅰ Ⅰ

2 103号橋 4.75 6 不明 鹿放ヶ丘栗山線 開水路 内黒田字野境324 Ⅰ Ⅰ

3 104号橋 10.25 17.05 不明 物井駅前線 道路 物井字清水1465-1 Ⅰ Ⅰ

4 109号橋（揚橋） 9.62 12.8 不明 向井物井線 小名木川 山梨字川戸下1775-1 Ⅰ Ⅰ

5 112号橋（かると橋） 3.22 3.3 不明 吉岡新開1号線 開水路 吉岡字大作17 Ⅰ Ⅰ

6 めいわ橋 14.1 16.8 1993 四街道鹿渡2号線 道路 めいわ1丁目30 Ⅱ Ⅰ

7 201号橋A 10.7 11.71 不明 四街道栗山半台鹿渡線 道路 鹿渡字熊谷台1041-2 Ⅰ Ⅱ

8 201号橋B 10.7 3.8 不明 四街道栗山半台鹿渡線 道路 鹿渡字熊谷台1041-2 Ⅰ Ⅱ

9 202号橋（遠田橋） 11.38 8.2 1979 鹿渡馬渡線 小名木川 鹿渡字和田1364-1 Ⅰ Ⅰ

10 204号橋A 2.8 6.9 不明 側道北2号線 開水路 大日字今宿1759-3 Ⅰ Ⅰ

11 204号橋B 7 2 不明 側道北2号線 開水路 大日字今宿1759-3 Ⅰ Ⅰ

12 1001号橋 2.81 6.9 不明 下志津新田3号線 開水路 大日字桜ヶ丘257-3 Ⅰ Ⅱ

13 1002号橋 3.2 4 不明 大日緑ヶ丘11号線 開水路 大日字緑ヶ丘361-5 Ⅰ Ⅰ

14 1003号橋 4.85 4.35 不明 大日桜ヶ丘38号線 開水路 大日字緑ヶ丘346-2 Ⅰ Ⅰ

15 1004号橋 3.45 4.85 不明 大日萱橋台1号線 開水路 大日字萱橋台873-1 Ⅱ Ⅰ

16 1005号橋 2.44 5.4 不明 大日萱橋台5号線 開水路 大日字萱橋台858-9 Ⅰ Ⅱ

17 1006号橋 2.5 5 不明 大日萱橋台6号線 開水路 大日字萱橋台854 Ⅰ Ⅰ

18 1010号橋 3.47 6.85 不明 大日萱橋台7号線 開水路 大日字今宿1779-8 Ⅰ Ⅰ

19 1011号橋 7.24 7.72 不明 大日萱橋台7号線 勝田川 大日字門兵衛谷津1675-2 Ⅰ Ⅰ

20 1012号橋 2.44 10 不明 大日中志津6号線 開水路 大日今宿2354 Ⅱ Ⅰ

21 2001号橋 3.6 5.55 不明 鹿渡4号線 開水路 鹿渡字汜933-98 Ⅰ Ⅱ

22 2002号橋 3.8 5.82 不明 大日緑ヶ丘30号線 開水路 大日字緑ヶ丘426-15 Ⅱ Ⅱ

23 2003号橋 3.57 5.07 不明 大日緑ヶ丘32号線 開水路 大日字緑ヶ丘384 Ⅰ Ⅱ

24 2004号橋 3.6 4.58 不明 大日緑ヶ丘43号線 開水路 栗山字細野1037-4 Ⅰ Ⅰ

25 2005号橋 3.93 5.65 不明 栗山3号線 開水路 栗山字細野1053-29 Ⅱ Ⅱ

26 2006号橋 4.7 6.02 不明 栗山6号線 開水路 栗山字細野1000-69 Ⅱ Ⅱ

27 2007号橋 4.7 6.09 不明 栗山7号線 開水路 栗山字細野1000-61 Ⅱ Ⅰ

28 2008号橋 4.6 10.57 不明 栗山10号線 開水路 栗山字細野1000-78 Ⅰ Ⅱ

29 2009号橋 4.6 5.94 不明 栗山18号線 開水路 栗山字細野1000-73 Ⅰ Ⅰ

30 2011号橋（内黒田橋3号橋） 5.1 6.05 2006 大日畔田台1号線 開水路 萱橋字外野1188 Ⅱ Ⅲ

31 2013号橋（池花橋） 75 12.8 1990 池花17号線 その他 池花2丁目23 Ⅱ Ⅱ

32 3006号橋 2.5 6 不明 つくし座12号線 開水路 つくし座1丁目870-10 Ⅰ Ⅱ

33 3007号橋 2.5 11 2008 さちが丘27号線 開水路 つくし座1丁目870-2 Ⅰ Ⅲ

34 3009号橋 15.1 7 不明 物井26号線 小名木川 山梨字松山下2411-2 Ⅰ Ⅰ

35 3010号橋 4.17 5.5 不明 物井38号線 開水路 物井字不動谷1148-1 Ⅱ Ⅰ

36 松山橋 33.1 7 1983 物井26号線 鹿島川 物井524-3 Ⅲ Ⅱ

37 4001号橋（原太橋） 3.46 3.69 2008 みそら78号線 開水路 山梨字原太1992-2 Ⅱ Ⅲ

38 4002号橋（関口橋） 2.59 3.1 不明 吉岡11号線 開水路 吉岡字下夕956-1 Ⅰ Ⅰ

39 5001号橋 2.5 6 不明 小名木10号線 開水路 小名木字細木633-101 Ⅰ Ⅱ

交差物件 所在地

点検結果
(健全度)

番号 橋梁名
橋長
(ｍ)

全幅員
(ｍ)

架設
年次

路線名



 

 

 

表 2-2 管理橋梁諸元及び健全度一覧(2/2) 

 

 

表 2-3 2 巡目点検結果健全度内訳(2 巡目) 

 

1巡目
(2018)

２巡目
(2023)

40 赤橋 19.2 2.5 不明 － 河川 鹿渡1278-78 Ⅰ Ⅰ

41 亀崎橋 41.4 4.8 1974 － 鹿島川 亀崎 Ⅲ Ⅲ

42 西山橋 11.1 6 1989 － 手繰川 萱橋 Ⅰ Ⅰ

43 おやしき橋 19.65 6.2 1991 － 道路 和良比 Ⅱ Ⅰ

44 3008号橋（栗山橋） 9.34 6.84 不明 栗山48号線 小名木川 栗山字表1110 Ⅰ Ⅰ

45 2012号橋（千代田歩道橋） 32.8 3.9 1976 千代田19号線 道路 千代田5丁目4 Ⅱ Ⅱ

46 めいわ歩道橋 24.02 2.9 不明 めいわ87号線 道路 めいわ1丁目8 Ⅰ Ⅱ

47 みそら歩道橋 41.4 3.9 不明 － 道路 みそら2丁目12-1 Ⅱ Ⅳ

48 内黒田橋 58 7.9 1971 内黒田栗山線 東関道 内黒田字新山356-11 Ⅱ Ⅱ

49 中志津橋 55.2 9.3 1971 大日中志津5号線 東関道 大日字中志津946-3 Ⅱ Ⅱ

50 萱橋 49.36 4.8 1971 大日萱橋台20号線 東関道 大日字萱橋台570-2 Ⅱ Ⅱ

51 永栄橋 64.9 4.8 1971 鹿放ヶ丘4号線 東関道 鹿放ヶ丘229-2 Ⅱ Ⅱ

52 長岡橋 55.06 9.65 1971 物井山梨1号線 東関道 長岡字鐘塚216-1 Ⅱ Ⅱ

53 鹿放橋 55.3 8.9 1971 大日4号線 東関道 鹿放ヶ丘263-2 Ⅱ Ⅱ

54 鹿ヶ崎橋 56.6 6.9 1971 大日12号線 東関道 鹿放ヶ丘201-1 Ⅱ Ⅱ

55 富士見橋 49.6 7.4 1971 鹿放ヶ丘3線 東関道 鹿放ヶ丘110-1 Ⅱ Ⅱ

56 大作橋 49.36 4.8 1971 鹿放ヶ丘16線 東関道 鹿放ヶ丘231-2 Ⅱ Ⅱ

57 ゆめのて橋（上り線） 188 11.3 2021 山梨臼井線 道路 中野・中台 0 Ⅰ

58 ゆめのて橋（下り線） 184 11.3 2021 山梨臼井線 道路 中野・中台 0 Ⅰ

所在地

点検結果
(健全度)

番号 橋梁名
橋長
(ｍ)

全幅員
(ｍ)

架設
年次

路線名 交差物件

定義 症状 処置

Ⅰ 健全
道路橋の機能に支障が生じていな
い状態

28橋

健康

治療不要

Ⅱ 予防保全状態
道路橋の機能に支障が生じていな
いが、予防保全の観点から措置を
講ずべき状態。

25橋

怪我

傷の手当

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能
性があり、早期に措置を講ずべき
状態。

4橋

重傷

松葉杖

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じてい
る、又は生じる可能性が著しく高
く、緊急に措置を講ずべき状態。

1橋

手術

入院
手術

判定区分

健全度橋梁の
状態

良
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

悪

橋梁数
人の怪我に例えると



 

 

 

健全状態の把握 

点検結果より、管理橋梁の健全状態は、健全を示す健全度Ⅰは 28 橋、軽微な損傷が見られ

る状態を示すⅡは 25 橋、今後橋梁構造に支障に来す可能性がある状態を示すⅢは 4 橋、橋梁

構造に支障を来している状態を示すⅣは 1 橋あることがわかりました。 

これらの橋梁は目標とする管理水準を下回る健全状態であるため、速やかな補修を計画し、

実施していきます。 

  



 

 

修繕計画の基本方針 

老朽化対策における基本方針 

本計画では、前計画に引き続き予防保全型の管理を行っていきます。予防保全型の管理で

は、定期点検により橋梁の健全度（損傷状況）を把握し、老朽化による損傷が大きくなる前

に適切な対策を講じることにより、補修費を抑えつつ、健全な状態を維持していく管理とな

ります。 

具体的には、2 巡目の点検にて、健全度が低い橋梁（健全度Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ）に対して「短期計画」

を立て、速やかに補修を実施し健全度を回復させます。一方、健全と判定された橋梁（健全

度Ⅰ）については、「中長期計画」を立て、点検結果に基づいた劣化予測を行い、適切な補修

時期を予測し、効果的な補修を実施していきます。 

以上の施策により、橋の健全状態が悪くなってから、大規模な修繕または架替えを行うよ

うな管理方法(観察保全型)より、補修費を抑えることが期待できます。 

 

 

図 3-1 予防保全型管理によるコスト縮減イメージ  
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費用縮減効果に関する具体的な方針 

(1) 予防保全型管理による事業効果 

本計画による事業効果を示すため、従来型管理における架替費と本計画（予防保全型管理）

の補修費について比較を行い、ライフサイクルコスト（以下ＬＣＣ）縮減効果を算定します。 

なお、検討期間は 2023 年度よりスタートとし、50 年間としました。 

表 3-1 事業費一覧 

 

従来型管理手法の場合は、今後 50 年間に 50 橋が架替えとなることが想定され、その架替

費は約 99 億円と試算されました。これに対し、本計画による予防保全型の維持管理を実施す

ることにより、今後 50 年間で約 78 億円（78％）のＬＣＣ縮減による事業効果が期待できま

す。 

 

図 3-2 LCC 比較 

 

(2) 集約化・撤去の検討 

昨今の少子高齢化による人口減により、税収の減少が予想されます。このような状況から、

将来的に橋梁の機能縮小や集約化・撤去による維持管理費の縮減を検討していく必要があり

ます。今後は、必要に応じ、第三者被害の可能性、交通量、利便性、迂回路の存在、周辺環境

や利用状況等を考慮し、周辺住民との協議や協力を経て、橋梁の集約化・撤去の検討を行っ

ていきます。  

78％縮減 



 

 

 

新技術等の活用方針 

これまで市が管理する橋梁の補修・補強工事また点検は、一般的な従来工法によって実施

されてきましたが、これら補修技術及び点検技術は、新技術・新工法として日々開発されて

います。今後はこれらの中から、従来技術より効果的・効率的な新技術・新工法を積極的に

検討し、採用していきます。特に、補修技術における新技術を積極的に活用し、2030 年まで

に約２割のコスト縮減を目指していきます。 

 

  

新技術例：ドローンを用いた点検 



 

 

個別の構造物ごとの事項 
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号
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設

年

度

(

西

暦

)

延長
(ｍ)
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橋
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度

次

回
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年

主な工種

着
手

予
定
年
度

全体概算
事業費
(千円)
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2
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2
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2
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2
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2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
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2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

1 102号橋（長岡橋2号橋） 1984 9.17 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2032 ¥3,759 ● ▲ ●&★

2 103号橋 1975 4.75 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2033 ¥2,927 ● ▲ ●

3 104号橋 1979 10.25 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2034 ¥12,625 ● ●&▲

4 109号橋（揚橋） 1984 9.62 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2034 ¥6,191 ● ●&▲

5 112号橋（かると橋） 1975 3.22 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2032 ¥1,692 ● ▲ ●&★

6 めいわ橋 1993 14.10 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2034 ¥40,829 ● ●&▲

7 201号橋A 1965 10.70 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修工 2027 ¥10,570 ▲ ● ★ ●

8 201号橋B 2006 10.70 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修工 2027 ¥4,017 ▲ ● ★ ●

9 202号橋（遠田橋） 1979 11.38 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2032 ¥14,574 ● ▲ ●&★

10 204号橋A 1994 2.80 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2035 ¥1,944 ● ●

11 204号橋B 1994 7.00 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2030 ¥3,844 ● ▲ ★ ●

12 1001号橋 1994 2.81 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修工 2028 ¥1,997 ●&▲ ★ ●

13 1002号橋 1994 3.20 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2033 ¥1,875 ● ▲ ●

14 1003号橋 1994 4.85 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2035 ¥2,001 ● ●

15 1004号橋 1994 3.45 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2035 ¥1,823 ● ●

16 1005号橋 1994 2.44 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修工 2029 ¥1,718 ● ▲ ★ ●

17 1006号橋 1994 2.50 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2030 ¥1,899 ● ▲ ★ ●

18 1010号橋 1994 3.47 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2035 ¥2,084 ● ●

19 1011号橋 1971 7.24 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2034 ¥4,228 ● ●&▲

20 1012号橋 1994 2.44 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2040 ¥1,592 ● ●

21 2001号橋 1975 3.60 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修工 2029 ¥2,415 ● ▲ ★ ●

22 2002号橋 1975 3.80 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修工 2028 ¥2,740 ●&▲ ★ ●

23 2003号橋 1975 3.57 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修工 2029 ¥2,543 ● ▲ ★ ●

24 2004号橋 1975 3.60 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2033 ¥2,381 ● ▲ ●

25 2005号橋 1975 3.93 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修工 2028 ¥2,708 ●&▲ ★ ●

26 2006号橋 1975 4.70 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修工 2028 ¥2,974 ●&▲ ★ ●

27 2007号橋 1975 4.70 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2033 ¥2,920 ● ▲ ●

28 2008号橋 1975 4.60 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修工 2029 ¥4,024 ● ▲ ★ ●

29 2009号橋 1975 4.60 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2033 ¥2,871 ● ▲ ●

30 2011号橋（内黒田橋3号橋）2006 5.10 2022 Ⅲ 2027 ひび割れ補修工 2024 ¥4,820 ★ ● ●

31 2013号橋（池花橋） 1990 75.00 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修工 2029 ¥66,386 ● ▲ ★ ●

32 3006号橋 1993 2.50 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修工 2028 ¥1,809 ●&▲ ★ ●

33 3007号橋 2008 2.50 2022 Ⅲ 2027 ひび割れ補修工 2024 ¥6,461 ★ ● ●

34 3009号橋 1984 15.10 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2034 ¥5,519 ● ●&▲

35 3010号橋 1965 4.17 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2033 ¥2,582 ● ▲ ●

36 松山橋 1983 33.10 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修工 2027 ¥12,186 ▲ ● ★ ●

37 4001号橋（原太橋） 2008 3.46 2022 Ⅲ 2027 ひび割れ補修工 2024 ¥2,647 ★ ● ●

38 4002号橋（関口橋） 2000 2.59 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2035 ¥1,567 ● ●

39 5001号橋 1994 2.50 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修工 2029 ¥1,951 ● ▲ ★ ●

40 赤橋 2000 19.20 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2032 ¥3,947 ● ▲ ●&★

41 亀崎橋 1974 41.40 2022 Ⅲ 2027 支承補修工 2024 ¥96,566 ★ ● ●&▲

42 西山橋 1989 11.10 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2032 ¥10,301 ● ▲ ●&★

43 おやしき橋 1991 19.65 2022 Ⅱ 2027 ひび割れ補修工 2027 ¥17,642 ▲ ● ★ ●

44 3008号橋（栗山橋） 1984 9.34 2022 Ⅰ 2027 ひび割れ補修工 2034 ¥3,823 ● ●&▲

45 2012号橋（千代田歩道橋） 1976 32.80 2022 Ⅱ 2027 塗替塗装工 2028 ¥46,082 ●&▲ ★ ●

46 めいわ歩道橋 1993 24.02 2022 Ⅰ 2027 塗替塗装工 2032 ¥15,039 ● ▲ ●&★

47 みそら歩道橋 1972 41.40 2022 Ⅳ 2027 架替 2023 ¥128,133 ★&▲ ● ●

48 内黒田橋 1971 58.00 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修工 2025 ¥51,168 ▲ ●&★ ●

49 中志津橋 1971 55.20 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修工 2025 ¥59,184 ▲ ●&★ ●

50 萱橋 1971 49.36 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修工 2026 ¥22,159 ▲ ● ★ ●

51 永栄橋 1971 64.90 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修工 2025 ¥36,967 ▲ ●&★ ●

52 長岡橋 1971 55.06 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修工 2025 ¥61,138 ▲ ●&★ ●

53 鹿放橋 1971 55.30 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修工 2027 ¥56,354 ●&▲ ★ ●

54 鹿ヶ崎橋 1971 56.60 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修工 2025 ¥43,952 ▲ ●&★ ●

55 富士見橋 1971 49.60 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修工 2027 ¥44,075 ●&▲ ★ ●

56 大作橋 1971 49.36 2021 Ⅱ 2026 ひび割れ補修工 2026 ¥28,459 ▲ ● ★ ●

57 ゆめのて橋（上り線） 2021 188.00 2021 Ⅰ 2026 ひび割れ補修工 2032 ¥150,194 ● ▲ ● ★

58 ゆめのて橋（下り線） 2021 184.00 2021 Ⅰ 2026 ひび割れ補修工 2033 ¥147,103 ● ●&▲

凡例 ●

★

▲

：補修工事

：設計

構造物諸元 定期点検結果 対策 点検・対策工事予定年表(2023年～2032年)

：定期点検



 

 

 

 

� 意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

本市の橋梁長寿命化修繕計画策定にあたり、学識経験者として芝浦工業大学工学部

土木工学科の勝木太教授より貴重なご意見をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定担当部署 

 

四街道市役所 都市部 土木課 

℡ 043-421-6143 


